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Βέροια,   18-3-2021
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών 
ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΝΕΛΑΟΥ)» 
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.        : 121/2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ       : «ΠΕΤΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ»
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 34.493,88€ με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ        : Κ.Α.30.7333.011 (2020)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν είκοσι(120) ημέρες, λήξη την 2-4-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα 
αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών 
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες 
του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση». 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 121/2020 μελέτητης Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και τηνυπ΄αριθ363/2020 απόφαση τουΑντιδημαρχου  για την 
ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΠΕΤΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ».

Η σύμβασηγια την εκτέλεσητης υπηρεσίας  υπεγράφη στις2-12-2020μεταξύ του 
Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει 
ημερομηνία έναρξης2-12-2020, χρόνο κατασκευής εκατόν είκοσι (120) ημέρες και 
ημερομηνία περαίωσης 2-4-2021.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



Με την υπ’ αριθμ. 4215/10-3-2021 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται 
από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του 
χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες επειδή 

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 95% του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα  και θεωρεί ότι πρέπει 
να δοθεί παράταση.   Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει 
να δοθεί παράταση τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή μέχρι την 2-8-21, με δικαίωμα 
αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπήνα εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης 
τουέργου για χρονικό διάστηματεσσάρων (4)μηνών για το έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Της ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΝΕΛΑΟΥ)»,  δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 2-8-2021, με δικαίωμα  
αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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